

ПРИКАЗ

от 19 апреля 2023 года

№ 48/1

**Об утверждении Плана-графика введения
Основных федеральных программ
МОУ «Викторопольская СОШ»**

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить План-график введения основных федеральных программ в МОУ «Викторопольская СОШ» (Приложение 1).
2. Контроль исполнения приказа возложить возложить на заместителя директора Роговую Н.В.

Директор школы

/И.А. Маркова/

С приказом ознакомлен

/Н.В. Роговая/



**План – график
введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)
в МОУ «Викторопольская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1.	Организация деятельности школьной рабочей группы, координирующей введение ФООП	апрель 2023	Маркова И.А., директор, Роговая Н.В., заместитель директора	Синхронизирован процесс управления введением ФООП на школьном уровне
1.2.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	до 1 мая 2023	Маркова И.А., директор, Роговая Н.В., заместитель директора	Определены мероприятия по введению ФООП
1.3.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с критериями готовности к введению ФООП, утверждёнными приказом министерства образования Белгородской области от 17.04.2023 г. № 1222 (приложения 3,4)	до 10 мая 2023	Маркова И.А., директор, Роговая Н.В., заместитель директора	Определены дефициты при введении ФООП, разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
1.4.	Организация участия педагогического сообщества Ровеньского района в совещаниях, проводимых министерством образования Белгородской области, БелИРО, по вопросам введения ФООП	по плану министерства образования Белгородской области, БелИРО	Маркова И.А., директор, Роговая Н.В., заместитель директора	Рассмотрены вопросы нормативно-правового и информационно-методического обеспечения введения ФООП
1.5.	Актуализация деятельности школьных учебно-методических объединений	апрель-май 2023	Маркова И.А., директор, Роговая Н.В., заместитель директора	Определены первоочередные задачи работы муниципальных методических объединений учителей - предметников
1.6.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению ФООП	апрель-май 2023	Маркова И.А., директор, Роговая Н.В., заместитель директора	Проведены мероприятия по управлению введением ФООП

1.7.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП и контроля за готовностью ОО	апрель - июнь 2023	Маркова И.А., директор, Роговая Н.В., заместитель директора	Проведена оценка готовности к реализации ФООП
2. Методическое обеспечение введения ФООП				
2.1.	Активизация работы школьных учебно-методических объединений учителей-предметников по рассмотрению вопросов введения ФООП, использованию результативных практик	апрель - декабрь 2023	Маркова И.А., директор, Роговая Н.В., заместитель директора	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП
2.2.	Организация и проведение научно-практических конференций, марафонов, семинаров, мастер-классов по актуальным вопросам введения ФООП	апрель – август 2023	Маркова И.А., директор, Роговая Н.В., заместитель директора	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
2.3.	Сопровождение деятельности по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	апрель - август 2023	Маркова И.А., директор	Сформированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
2.4.	Организация использования методических пособий по учебным предметам в общеобразовательных учреждениях	апрель-август 2023	Роговая Н.В., заместитель директора	Сформированы и доведены до педагогов способы достижения планируемых образовательных результатов по учебным предметам
2.5.	Организация включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	июнь - август 2023	Роговая Н.В., заместитель директора, руководители школьных методических объединений	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебным занятиям. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе
2.6.	Обеспечение функционирования системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	до 1 июля 2023	Роговая Н.В., заместитель директора	Проведены необходимые мероприятия по подготовке каждого педагога к работе по реализации ФООП
3. Кадровое обеспечение введения ФООП				

3.1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей, всех педагогических работников по вопросам введения ФООП	апрель - август 2023	Маркова И.А., директор, Роговая Н.В., заместитель директора	Обеспечена готовность педагогического коллектива к введению ФООП с 1 сентября 2023 г.
4. Мониторинг готовности к введению ФООП				
4.1.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в каждом общеобразовательном учреждении в соответствии с критериями готовности общеобразовательной организации к введению ФООП (приложение 4 к приказу министерства образования Белгородской области от 17 апреля 2023 года № 1222)	до 10 мая 2023	Маркова И.А., директор, Роговая Н.В., заместитель директора	Определены дефициты по введению ФООП на школьном уровне, направления деятельности по их ликвидации
4.2.	Проведение самодиагностики материально-технических условий при введении ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	до 1 июня 2023	Маркова И.А., директор	Определены дефициты и способы их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса
4.3.	Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП в соответствии с системой диагностики, разработанной министерством образования Белгородской области, БелИРО	апрель-август 2023	Маркова И.А., директор, Роговая Н.В., заместитель директора	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФООП, качества реализации ФООП.
4.4.	Внедрение системы мониторинга качества реализации ФООП общеобразовательными учреждениями	сентябрь – октябрь 2023	Маркова И.А., директор, Роговая Н.В., заместитель директора	Обеспечен контроль качества введения ФООП в общеобразовательных учреждениях
5. Информационное обеспечение введения ФООП				
5.1.	Информирование общественности через средства массовой информации, посредством размещения информации в социальных сетях о подготовке и успешных практиках введения ФООП	ежемесячно, 2023	Маркова И.А., директор	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при введении ФООП
5.2.	Ведение разделов, посвящённых вопросам введения и реализации ФООП, на официальных сайтах управления образования администрации Вейделевского района, общеобразовательных учреждений	постоянно	Маркова И.А., директор, Роговая Н.В., заместитель директора	Организация информирования по актуальным вопросам введения и реализации ФООП